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FASE 3

Lavoro:

Scotico e scavi

Micropali

ASFALTATURA - TORRE FARO E IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO IL FASCIO BINARI VARCO N.2 PORTO DI 
MONFALCONE (OP191)
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Verde

Accantieramento e BOB

Oggetto:

Cronoprogramma delle lavorazioni (120 gg consecutivi)

Distribuzione Giornaliera delle lavorazioni
Impresa

Fondazione disoleatore

Lavorazione

Raccolta acque

Cavidotti

Fondazione torre faro

Elettrificazione binario

Smantellamento cantiere

Spostamento palo illuminazione

Cordonate

Stabilizzazione calce/cemento

Torre faro

Binder

Micropali

Raccolta acque dispersione

Disoleatore

Impresa Lavorazione
Distribuzione Giornaliera delle lavorazioni

Collegamenti elettrici

Fase di cantiere

Elettrificazione binario

Fondazione disoleatore

Traversine

Raccolta acque dispersione

Raccolta acque

Usura

Accantieramento

Scotico e scavi

Fondazione torre faro

Traversine

FASE 1 FASE 2

Usura

Spostamento palo illuminazione

Cordonate

Smantellamento cantiere

Fase di cantiere FASE 2

Binder

Torre faro

Collegamenti elettrici

Verde

Disoleatore

Stabilizzazione calce/cemento

Cavidotti


